

KẾ HOẠCH
Triển khai Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025
của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ
chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn xã

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 18/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân xã Yên Cường ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn xã Yên Cường với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 214/NQ-CP của Chính phủ nhằm thúc đẩy tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn xã.

- Tập trung tạo lập, cập nhật, chuẩn hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu của xã với các nền tảng số của tỉnh; hoàn thành nâng cấp các hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung của xã.

- 100% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của xã được tích hợp, liên thông với các hệ thống thông tin của Tỉnh; triển khai đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định.

- Khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu số để nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai phải bám sát Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ, đảm bảo thiết thực, khả thi, hiệu quả, tránh chồng chéo, hình thức, lãng phí.

- Dữ liệu phải được tạo lập, cập nhật, chuẩn hóa, chính xác, đầy đủ, kịp

thời; bảo đảm an toàn, bảo mật và khả năng kết nối, chia sẻ, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia và các sở, ban, ngành.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức chủ trì, phối hợp, thời gian thực hiện các nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về dữ liệu

a) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân xã ban hành Chiến lược dữ liệu của xã.

- Cơ quan chủ trì: Công an xã.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2025.

b) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân xã ban hành Chiến lược chuyển đổi số của xã.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa – Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2025.

c) Rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống cơ sở dữ liệu hiện có, xác định nhu cầu xây dựng mới, định hướng các nền tảng số trọng yếu cần ưu tiên đầu tư, phát triển, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa – Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban.
- Thời gian hoàn thành: tháng 9 năm 2025.

d) Thực hiện duy trì cập nhật dữ liệu chuyên ngành theo ngành, lĩnh vực do Sở, ban, ngành triển khai, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

- Cơ quan chủ trì: Các phòng, ban.
- Cơ quan phối hợp: Công an xã, phòng Văn hóa – Xã hội.
- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên.

đ) Rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu của địa phương trên các nền tảng số, hệ thống thông tin dùng chung theo hướng dẫn của Sở, ban, ngành. Ưu tiên số hóa, hoàn thiện các bộ dữ liệu phục vụ trực tiếp công tác cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người

dân, doanh nghiệp, phù hợp với kiến trúc dữ liệu của các sở, ban, ngành, hoàn thành theo lộ trình xây dựng, triển khai của từng cơ sở dữ liệu.

- Cơ quan chủ trì: Các phòng, ban thực hiện theo hướng dẫn của Sở, ban ngành cấp trên.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa – Xã hội.

- Thời gian hoàn thành: Theo tiến độ triển khai của Sở, ban ngành cấp trên *(Chi tiết các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành tại 02 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 214/NQ-CP).*

2. Về nền tảng và hạ tầng

a) Tổ chức triển khai, sử dụng thống nhất các nền tảng số quốc gia dùng chung, hệ thống thông tin quy mô quốc gia do các sở, ban, ngành cung cấp; hoàn thành tạo lập, cập nhật, chuẩn hóa, làm giàu và kết nối chia sẻ, đồng bộ dữ liệu vào các nền tảng số quốc gia dùng chung, hệ thống thông tin quy mô quốc gia.

- Cơ quan chủ trì: Các phòng, ban thực hiện theo hướng dẫn của Sở, ban ngành cấp trên.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa – Xã hội.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2025.

b) Rà soát, đánh giá, nâng cấp, phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, phục vụ công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa – Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2025.

3. Về nguồn lực

a) Rà soát, xây dựng dự toán kinh phí tổng thể triển khai các nhiệm vụ xây dựng và cập nhật dữ liệu trên các nền tảng số, hệ thống thông tin dùng chung do các sở, ban, ngành hướng dẫn và các nhiệm vụ khác được giao tại Kế hoạch này, gửi Phòng Kinh tế xã để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền thông qua theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Các phòng, ban.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế xã.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8 năm 2025.

b) Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, bảo đảm khả năng vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, hệ thống thông tin.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa – Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa – xã hội.
- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên.

4. Về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng

Tổ chức triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đối với cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của xã; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định của pháp luật về dữ liệu và an toàn thông tin mạng.

- Cơ quan chủ trì: Công an xã.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2025.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác (*biểu phụ lục đính kèm*).

- Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các phòng, ban có liên quan có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung vào dự toán của cơ quan, đơn vị mình để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa – Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung được giao tại Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân xã để xem xét báo cáo Sở theo quy định.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu của xã.

- Hướng dẫn các phòng, ban, ngành tổ chức triển khai, sử dụng thống nhất các nền tảng số quốc gia dùng chung, hệ thống thông tin quy mô quốc gia do các sở, ban, ngành cung cấp. Hoàn thành việc tạo lập, cập nhật, chuẩn hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu vào các nền tảng này.

2. Công an xã

- Chủ trì, bảo đảm công tác an toàn thông tin, an ninh mạng phục vụ việc cung cấp, kết nối, tích hợp, chia sẻ các thông tin, dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, ngành triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này theo thời gian quy định; tổng hợp báo cáo định kỳ gửi về Công an xã.

3. Các phòng, ban

- Tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này theo các hướng dẫn của các cơ quan cấp có thẩm quyền, định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan cấp có thẩm quyền báo cáo kết quả về Công an xã, Phòng Văn hóa – Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xã theo quy định.

- Tăng cường các hoạt động phối hợp, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp triển khai các hoạt động bồi dưỡng, nghiên cứu, phát triển về dữ liệu; ứng dụng, phân tích, sử dụng dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

- Rà soát, đánh giá và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý.

- Chủ động tổ chức xây dựng, thu thập, làm giàu dữ liệu cho các dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi ưu tiên triển khai trên địa bàn xã.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất gửi Công an xã, Phòng Văn hóa – Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Công an xã;
- Các phòng, ban;
- Lưu: VT, VHXH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Phong